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ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX 
 
Année de la 
convention 

Type de 
programme 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

12/2015 
Convention 
avenant : 
02/10/2020  

PCDR 
classique 

A15A/1 : création d’une 
maison rurale sur le site du 
haut des tilleuls à TINTIGNY 

Développer un esprit identitaire au sein de la 
population par la valorisation des espaces 
publics et associatifs, améliorer l’offre de 
services et sécuriser les circulations. 

1 285.923,5€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 
  Désignation de l'auteur de projet : 16/06/2015 (premier projet) – 

11/05/2018 (nouv. implantation) 
  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. Premier projet : Juin 2017  

Nouveau projet : février 2019 
  Approbation de l'avant-projet par la R.W 25 octobre 2017 (premier projet) 

Nouvel avant-projet approuvé le 
02/10/2020 

  Approbation du projet par l'A.C. 28/09/2020 
  Approbation du projet par le Ministre 29/11/2021 
  Adjudication : 30/08/2021- Lot 1 Gérard 

construction – lot 2 Cobelba 
  Décision d'attribution du marché 30/08/2021 
  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre 15/12/2021 
  Début des travaux 19/04/2022 
  Réception provisoire Travaux en cours 
  Décompte final par A.C  
  Approbation décompte final par Ministre  
  Réception définitive  
 
    Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 
  Montant conventionné à 100%  2.348.077,00€ 
  Montant du subside développement rural versé  
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  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur  
Année de la 
convention 

Type de 
programme 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

12/2015 
 

PCDR classique A15B/1 : aménagement de la 
place du Champs de Foire et de 
ses abords à TINTIGNY 

Développer un esprit identitaire au sein de la 
population par la valorisation des espaces 
publics et associatifs, améliorer l’offre de 
services et sécuriser les circulations. 

214.613,28€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 
  Désignation de l'auteur de projet : 30/03/2015  
  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 15/05/2017  
  Approbation de l'avant-projet par la R.W 25/10/2017  
  Approbation du projet par l'A.C. 04/06/2018 
  Approbation du projet par le Ministre 28/12/2018 

  Adjudication : 15/06/2018 
  Décision d'attribution du marché 25/02/2019  
  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre 12/09/2019 
  Début des travaux 01/03/2020 
  Réception provisoire 09/07/2021 
  Décompte final 16/08/2021 
  Approbation décompte final par Ministre Pas encore 
  Réception définitive  
  
    
  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 
  Montant conventionné à 100%  357.688,80€ 
  Montant du subside développement rural versé  
  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur  
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Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions 

inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2023 PCDR classique 
 

Maison de village de 
Poncelle 

Devenir pour 2030 une 
commune conviviale 
encourageant la rencontre, 
les échanges et le dialogue 

624.520,00 € 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 
  Désignation de l'auteur de projet : Achat en cours 
  Approbation de l'avant-projet par l'A.C.  
  Approbation de l'avant-projet par la R.W  
  Approbation du projet par l'A.C.  
  Approbation du projet par le Ministre  
  Adjudication :  
  Décision d'attribution du marché  
  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  
  Début des travaux  
  Réception provisoire  
  Décompte final  
  Réception définitive  
    
  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 
  Montant conventionné à 100%  
  Montant du subside développement rural  
  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur  
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ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans). 

 
Année de la 
convention 

Type de 
programme 

 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 
Montant Date 

approbation 
29/08/2005 PCDR classique HAN : création d'un centre de promotion et de 

valorisation des produits locaux et d'un atelier rural –  
Phase I : acquisition d’un bâtiment existant et de ses 
abords 
Phase II : aménagement 

Soutenir et renforcer le tissu 
économique communal par 
une valorisation des 
ressources 

446.210€ 
1.133.048€ 
1.579.258€ 

 
Subside : 
356.968€ 
792.166€ 

1.149.134€ 

29/12/2005 
 
 
 
 

20/03/2006 
30/04/2013 

 
Etat du patrimoine : 
Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui  
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 
Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  
Montant de la vente  
Modalités de réaffectation du montant de la vente  
 
Le bien est-il loué ? Oui  
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est 
nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. 
Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)  
Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine 

Location Montant 
annuel 

32.405,53€ 
 

Charges liées à l’exploitation du patrimoine Précompte immobilier (indexé) Montant 
annuel 

4.720€ 

Charge d’emprunt (intérêts et amortissement) liée à l’achat et l’aménagement de la 
Halle de Han pour l’année 2014 

Montant 
annuel 

18.352,05€ 

Bénéfices = recettes moins charges Montant 
annuel 

9.333,48€ 
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Réaffectation des bénéfices 
 
 

Part communale relative à la construction des logements pour aînés au Gros Terme à Tintigny 

 
 
Fonctionnement du projet et utilisation du bien  
Description des types d’activités menées dans le cadre du projet PMP : EFT Framboise et Mange-tout (service traiteur) 

PMP : Marché fermier 
PMP : Promotion des produits locaux et des circuits courts 
CDR : OISP en informatique et appels à projets FOREM 
CDR : studio graphique 
CDR : conférences – ateliers – manifestations culturelles et caritatives 
CDR : EPN, formations informatiques pour CPAS 

Impact des activités sur emploi Nombre d’emplois d’encadrement : 8 ETP à PMP (11 personnes) et 8.3 ETP au CDR (12 personnes) 
Nombre de stagiaires : 59 au CDR et 27 à PMP  
Nombre de producteurs liés au marché fermier : 21 producteurs réguliers – 17 producteurs 
occasionnels – 17 artisans – 10 associations 

 



 
7 

 
Année de la 
convention 

Type de programme 
 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 
Montant Date 

approbation 
2009 PCDR classique A11/1 : création d'une maison de village et d'un 

mini-réseau de chaleur PBE à Rossignol - Phase 
1 : construction du bâtiment 

Soutenir et renforcer le tissu 
économique communal par 
une valorisation des 
ressources 

1.034.748,51€  
tvac 

11/05/2017 

 
 
Etat du patrimoine : 
Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Oui 
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 
Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  
Montant de la vente  
Modalités de réaffectation du montant de la vente  
 
Le bien est-il loué ? Oui Oui 
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est 
nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. 
Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) Signature d’une convention d’occupation 25€/an. 
Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine 

 Montant 
annuel 

25€ 

Charges liées à l’exploitation du patrimoine  Montant 
annuel 

2.628€ 

 Montant 
annuel 

 

Bénéfices = recettes moins charges 
Pertes 

Montant 
annuel 

- 2603€ 

Réaffectation des bénéfices 
 
 

 
                                                                                                                                    /                  
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Fonctionnement du projet et utilisation du bien  
Description des types d’activités menées dans le cadre du projet  

 
Activités organisées par l’asbl gestionnaire de la maison de village. 

Impact des activités sur emploi  
 
/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 

 
Année de la 
convention 

Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 
Montant Date 

approbation 
12/2013 

 
PCDR classique A13/1 : aménagement de 

l’espace collectif aux abords 
de la maison de village de 
ROSSIGNOL - Phase 2 : 
aménagement des abords 

Développer un esprit identitaire 
au sein de la population par la 
valorisation des espaces publics 
et associatifs, améliorer l’offre 
de services et sécuriser les 
circulations. 

€ 251.016,55 
(tvac) 

Commune : 
13/11/2017 

 
 
Etat du patrimoine : 
Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 
Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  
Montant de la vente  
Modalités de réaffectation du montant de la vente  
 
 
Le bien est-il loué ? Oui Non 
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. 
Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. 
Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la 
convention) 

 

Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine 

Type Montant annuel  
Type Montant annuel  
Type  Montant annuel  

Charges liées à l’exploitation du 
patrimoine 

Type Montant annuel  
Type Montant annuel  
Type Montant annuel  

Bénéfices = recettes moins charges Montant annuel  
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Réaffectation des bénéfices 
 
 

 

 
 
Fonctionnement du projet et utilisation du bien  
Description des types d’activités menées 
dans le cadre du projet 

Espace collectif 

Impact des activités (emploi, attractivité, 
inclusion sociale, promotion…) 
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Année de la 
convention 

Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 
Montant Date 

approbation 
2009 

Visa 05/2010  
 

Avenant 
temporel 2014 

PCDR classique A09/1 : réouverture de 
venelles dans les villages et 
de chemins de liaison 
(Rossignol, Bellefontaine, 
Tintigny) 

Développer un esprit identitaire 
au sein de la population par la 
valorisation des espaces publics 
et associatifs, améliorer l’offre 
de services et sécuriser les 
circulations. 

€ 422.784,64 
tvac 

30/05/2017 

 
 
Etat du patrimoine : 
Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 
Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  
Montant de la vente  
Modalités de réaffectation du montant de la vente  
 
 
Le bien est-il loué ? Oui Non 
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. 
Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. 
Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la 
convention) 

 

Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine 

Type Montant annuel  
Type Montant annuel  
Type  Montant annuel  

Charges liées à l’exploitation du 
patrimoine 

Type Montant annuel  
Type Montant annuel  
Type Montant annuel  

Bénéfices = recettes moins charges Montant annuel  
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Réaffectation des bénéfices 
 
 

 

 
 
Fonctionnement du projet et utilisation du bien  
Description des types d’activités menées 
dans le cadre du projet 

Fréquentation très régulière et fonctionnelle par les habitants 

Impact des activités (emploi, attractivité, 
inclusion sociale, promotion…) 
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Année de la 
convention 

Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 
Montant Date 

approbation 
12/2014 

 
PCDR classique A14/1 : aménagement de la 

Place du 120ème à 
BELLEFONTAINE 

Développer un esprit identitaire 
au sein de la population par la 
valorisation des espaces publics 
et associatifs, améliorer l’offre 
de services et sécuriser les 
circulations. 

€ 
522.855,10 
tvac 

01/10/2018 

 
 
Etat du patrimoine : 
Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 
Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  
Montant de la vente  
Modalités de réaffectation du montant de la vente  
 
 
Le bien est-il loué ? Oui Non 
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. 
Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. 
Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la 
convention) 

 

Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine 

Type Montant annuel  
Type Montant annuel  
Type  Montant annuel  

Charges liées à l’exploitation du 
patrimoine 

Type Montant annuel  
Type Montant annuel  
Type Montant annuel  

Bénéfices = recettes moins charges Montant annuel  
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Réaffectation des bénéfices 
 
 

 

 
 
Fonctionnement du projet et utilisation du bien  
Description des types d’activités menées 
dans le cadre du projet 

Activités villageoise et communales diverses : jeux d’enfants, détente familiale, visites, arrêt de 
promeneurs, organisation d’ateliers artistiques… 

Impact des activités (emploi, attractivité, 
inclusion sociale, promotion…) 
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ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 
 
Année de l’installation de la CLDR Année d’approbation du 

Règlement d’ordre intérieur 
Dernière date de la modification 

de composition de la CLDR 
Dernière date de modification du 

Règlement d’ordre intérieur 
05/2002 2002 22/05/2019 31/05/2021 

Date des réunions durant l’année 
écoulée 

23/02/2022 Nombre de présents 14 
30/05/2022 10 
28/11/2022 11 

  
  

Réflexion sur l’opération de développement rural 
 23/02/2022 : rapport annuel, suivi projets, présentation Pollec 

30/05/2022 : maisons de villages de Poncelle et Lahage 
28/11/2022 : mise en valeur du patrimoine 
 
L’opération est désormais bien lancée. Le taux de participation des membres de la CLDR est assez limité 
mais il s’agit ici d’une année de transition. 

Propositions de projets à entreprendre 
Numéro fiche-projet I.1.01 

Intitulé du projet Mise en valeur du patrimoine 
Priorité du projet Lot 1 

Calendrier d’exécution Mars-Juin 2023 : repérage des éléments et aménagements nécessaires 
Septembre : dossier pour subsides PPPW 
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ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 
 

 Priorité du PCDR Intitulé et numéro du 
projet  

Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 
Dénomination Pourcentage 

intervention 
Année rapport annuel 
+ 1 an 

Lot 1 
 

M.1.03 Construction 
d’une maison de 
village à Lahage 
 

1 254 201, 30 € DR : 680 000 € 80% 

Commune : 
574 201,30 € 

20% 

Lot 2 

M.2.04 Aménagement 
du cœur de village de 
Lahage 
 

474 674, 53 € DR : 310 930, 31 € 
 

80% 

Espaces verts :  
86 011, 64 € 

65 % des travaux 
éligibles  

Commune :  
77 732, 58  € 

 

Année rapport annuel 
+ 2 ans 

Lot 2 

M. 1.02. Création de 
chemins de liaison 
inter-villages - Liaison 
"Ansart - Tintigny" 
 

Evaluation de la fiche-
projet : 464 430 € 

DR : 371 544 € 80% 
Commune : 92 886 € 20% 
  

Année rapport annuel 
+ 3 ans 

Lot 2 

M.2.01. 
Aménagement d'un 
complexe de 
logements 
intergénérationnel 
 

Evaluation de la fiche-
projet : 
>500 000 € 

DR  
Commune  
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Lot
Numéro Fiche-
Projet Intitulé Statut

Montant du projet 
à 100%

Subsides reçus 
ou prévus

1 1.001 Création d’un centre de promotion et de valorisation des produits locaux et d'un atelier rural à Han : Acquisition Réalisé 446.210 €
1 1.001 Création d’un centre de promotion et de valorisation des produits locaux et d'un atelier rural à Han : aménagement Réalisé 1.133.048 €
1 1.002 Réouverture de venelles dans les villages et de chemins de liaison (Rossignol, Tintigny, Bellefontaine) Réalisé 500.221 €
1 1.003 Création d'une maison de village et d’un mini-réseau de chaleur PBE à Rossignol – phase 1  Réalisé 1.105.070 €
1 1.003 Création d'une maison de village et d’un mini-réseau de chaleur PBE à Rossignol – phase 2 : aménagement de l’espace collectif  Réalisé 362.000 €

1 1.006 Aménagement de la place du Champs de Foires dans le cadre de l'aménagement global de la traversée de Tintigny Réalisé 357.688,80 €

2 2.004 Aménagement de la place du 120ème à Bellefontaine Réalisé 508.744,90 €
3 Répertoire Créer une maison de village à Tintigny > création d’une maison rurale sur le site du « haut des tilleuls » à Tintigny En cours 1601580, 14
1 M.1.01 Acquisition et aménagement d'une maison de village à Poncelle : Phase 1 En cours 391 500 €
1 M.1.01 Acquisition et aménagement d'une maison de village à Poncelle : phase 2 En cours 487 025 € 
1 M.1.03 Construction d'une maison de village à Lahage En cours 244 673 €
2 M.2.04 Aménagement du cœur de village de Lahage En cours
1 M.1.04 Création d'un réseau de chaleur à Tintigny En cours 500 000 €
3 M.3.06 Aménagement du cœur de village de Saint-Vincent En cours 572 708 € 
1 I.1.01 Mise en valeur du patrimoine En cours A préciser
1 I.1.03 Redéploiement des actions communales en faveur de l'environnement En cours 10 000 euros/an
1 M.1.02 Création de chemins de liaison inter-villages - Liaison "Ansart - Tintigny" En attente 464 430 €
1 I.1.02 Soutien au développement des initiatives citoyennes locales En attente €
1 I.1.04 Réflexion collective sur l'identité touristique En attente €
2 M.2.01 Aménagement d'un complexe de logements intergénérationnel En attente €€€€
2 M.2.02 Création d'un circuit PMR et d'une zone de convivialité intergénérationnelle à Bellefontaine En attente €€€
2 M.2.03 Création ou réaménagement d'espaces de convivialité dans les villages En attente €€€€
2 I.2.01 Développement des nouvelles technologies et création d'un fablab En attente €
2 I.2.02 Création de balades thématiques dans et autour des villages En attente €
2 I.2.03 Mise en place d'actions pour une forêt durable En attente €
2 I.2.04 Révision de l'atlas des chemins sur l'ensemble du territoire communal En attente €€
3 M.3.01 Création d'un site récréatif avec structure abritée et divers modules pour la détente et la convivialité En attente €€€
3 M.3.02 Création d'un bâtiment locatif à destination des PME/TPE (atelier rural) En attente €€€€
3 M.3.03 Création d'un centre artistique citoyen au sein de l'église de Saint-Vincent En attente €€€
3 M.3.04 Création d'une maison rurale multiservices En attente €€€€
3 M.3.05 Aménagement de la salle de village ou création d'une nouvelle maison de village à Saint-Vincent En attente €€€€
3 M.3.07 Création de logements tremplins En attente €€€
3 M.3.08 Création de chemins de liaison inter-villages En attente €€€€
3 I.3.01 Création d'une coopérative immobilière citoyenne En attente €
3 I.3.02 Mise en place d'une dynamique jeunesse En attente €€
3 I.3.03 Création d'un éco-quartier En attente €€€€

Rénovation du presbytère de Bellefontaine en bibliothèque Initiative nouvelle
Aménagement de 7 aires de barbecue Initiative nouvelle
Installation de bornes de recharge électriques Initiative nouvelle
Création d’un tiers-lieu en collaboration avec Cœur de village (Bellefontaine) et le Parc Naturel de Gaume Initiative nouvelle
Création de locaux pour les jeunes à Rossignol (5 modules containeurs) Initiative nouvelle
Installation de 13 Bornes d’accès WI-FI gratuit Initiative nouvelle
Réservation de zones blanches (hors ondes) Initiative nouvelle
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Approbation Plan communal de mobilité Initiative nouvelle
Relance plateforme Alzeimer Initiative nouvelle
Création d’un skatepark Initiative nouvelle
Création de parcours santé à Bellefontaine et Rossignol Initiative nouvelle
Création d’espaces street workout à Tintigny et Ansart Initiative nouvelle

Merci de remplir les 3 premières colonnes en reprenant les intitulés exacts de votre PCDR. Le fichier doit être transmis en format .xlsx à l'Administration. 
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Pouvoir(s) subsidiant(s) Stade d'avancement du projet

Si projet réalisé, 
date de la fin des 
travaux 

Si projet abondonné, 
décrire la raison de 
l'abandon Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR

Développement Rural Terminé 29-12-05 / / PCDR 2005
Développement Rural Terminé 30-04-13 / / PCDR 2005
Développement Rural Terminé 30-05-17 / / PCDR 2005
Développement Rural & Communauté française Terminé 26-02-18 / / PCDR 2005
Développement Rural Terminé 26-02-18 / / PCDR 2005

Développement Rural Terminé
Réception 
provisoire - litige / / PCDR 2005

Développement rural & Espaces verts Terminé
Réception 
provisoire - litige / / PCDR 2005

Développement rural Travaux / / / PCDR 2005
Développement rural Convention faisabilité / / / PCDR 2022
Développement rural Convention faisabilité / / / PCDR 2022
Développement rural Acquisition stratégique / / / PCDR 2022
Développement rural Acquisition stratégique / / / PCDR 2022
POLLEC Avant-projet / / / PCDR 2022
Plan de relance (Appel à projet « Coeurs de villages ») Avant-projet / / / PCDR 2022
Commune & PPPW Analyse / / / PCDR 2022
BiodiverCité Appel 2021&2022 / / PCDR 2022
Développement Rural / / / / PCDR 2022
/ / / / / PCDR 2022
/ / / / / PCDR 2022
Développement Rural / / / / PCDR 2022
Développement Rural / / / / PCDR 2022
Développement Rural / / / / PCDR 2022
Développement Rural / / / / PCDR 2022
CGT / / / / PCDR 2022
/ / / / / PCDR 2022
/ / / / / PCDR 2022
Développement Rural / / / / PCDR 2022
Développement Rural / / / / PCDR 2022
Développement Rural / / / / PCDR 2022
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Commune conviviale – offrir des espaces et infrastructures de rencontre dans chaque village
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Commune en transition – développer les énergies renouvelables
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Commune inclusive – fédérer les jeunes
Commune en transition – devenir une commune numérique
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Commune en transition – généraliser les déplacements lents
Commune inclusive – prendre soin des aînés
Commune inclusive – fédérer les jeunes
Commune conviviale – offrir des espaces et infrastructures de rencontre dans chaque village
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